



КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

22.11.2017

№ 3179

Волгоград

Об утверждении графика закрытия родильных домов на плановый ремонт и дезинфекцию

Во исполнение СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 № 58, приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.11.1997 № 345 "О совершенствовании мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах"

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить график закрытия перинатальных центров, родильных домов, родильных отделений многопрофильных медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области (далее - медицинские организации), на плановый ремонт и дезинфекцию в 2018 году согласно приложению к настоящему приказу.

2. Главным врачам перинатальных центров, родильных домов, медицинских организаций, в состав которых входят родильные отделения:

2.1. Произвести закрытие родильных отделений на плановый ремонт и дезинфекцию согласно утвержденному графику;

2.2. Обеспечить выполнение работ в сроки согласно графику, утвержденному настоящим приказом.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета здравоохранения Волгоградской области И.А.Карасеву.

Председатель комитета

В.В.Шкарин

Л.И.Кондакова
(8442)30-82-98

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу комитета
здравоохранения
Волгоградской области

от 22.11.17 № 3179

График закрытия перинатальных центров, родильных домов, родильных отделений многопрофильных медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области на плановый ремонт и дезинфекцию в 2018 году

п/п	Наименование учреждения	Сроки закрытия	
1	ГБУЗ "Родильный дом", г. Михайловка	05.03.2018	18.03.2018
2	ГУЗ "Клиническая больница № 5"	23.03.2018	07.04.2018
3	ГБУЗ "Урюпинская ЦРБ имени В.Ф.Жогова"	02.04.2018	13.04.2018
4	ГУЗ "Родильный дом № 4"	23.04.2018	14.05.2018
5	ГБУЗ "Фроловская ЦРБ"	14.05.2018	27.05.2018
6	ГБУЗ "Еланская ЦРБ"	14.05.2018	27.05.2018
7	ГБУЗ "Палласовская ЦРБ"	17.05.2018	31.05.2018
8	ГБУЗ "ЦГБ г.Камышина"	22.05.2018	09.06.2018
9	ГБУЗ "Городская клиническая больница № 3", г.Волжский	18.06.2018	15.07.2018
10	ГУЗ "Жирновская ЦРБ"	27.06.2018	18.07.2018
11	ГБУЗ "Октябрьская ЦРБ"	02.07.2018	15.07.2018
12	ГБУЗ "ЦРБ Котовского муниципального района"	02.07.2018	15.07.2018
13	ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"	02.07.2018	15.07.2018
14	ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2"	16.07.2018	29.07.2018
15	ГБУЗ "Котельниковская ЦРБ"	30.07.2018	19.08.2018
16	ГБУЗ "Новоаннинская ЦРБ"	01.08.2018	21.08.2018
17	ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный центр им.Л.И.Ушаковой № 1"	05.08.2018	01.09.2018
18	ГУЗ "Клинический родильный дом № 2"	18.08.2018	03.09.2018
19	ГБУЗ "Ленинская ЦРБ"	29.08.2018	11.09.2018
20	ГБУЗ "Старополтавская ЦРБ"	30.08.2018	12.09.2018

21	ГУЗ "Родильный дом №1"	07.09.2018	24.09.2018
22	ГБУЗ "Урюпинская ЦРБ им.В.Ф.Жогова"	01.10.2018	13.10.2018
23	ГБУЗ "Калачевская ЦРБ"	01.11.2018	15.11.2018
24	ГБУЗ "Родильный дом", г. Михайловка	19.11.2018	02.12.2018
25	ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7", Волгоград	03.12.2018	23.12.2018