



КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

26.01.2018

№ 194

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 22.11.2017 № 3179 "Об утверждении графика закрытия родильных домов на плановый ремонт и дезинфекцию"

В соответствии с письмом главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Родильный дом" г.Михайловки" Р.В.Дронова от 23.01.2018 № 48 и производственной необходимостью

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 22.11.2017 № 3179 "Об утверждении графика закрытия родильных домов на плановый ремонт и дезинфекцию" (далее - Приказ) следующие изменения:

1.1. Приложение к Приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета здравоохранения Волгоградской области И.А.Карасеву.

Председатель комитета

А.И.Себелев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу комитета
здравоохранения
Волгоградской области

от 26.01.18 № 197

График закрытия перинатальных центров, родильных домов, родильных отделений многопрофильных медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области на плановый ремонт и дезинфекцию в 2018 году

п/п	Наименование учреждения	Сроки закрытия	
1	ГУЗ "Клиническая больница № 5"	23.03.2018	07.04.2018
2	ГБУЗ "Урюпинская ЦРБ имени В.Ф.Жогова"	02.04.2018	13.04.2018
3	ГУЗ "Родильный дом № 4"	23.04.2018	14.05.2018
4	ГБУЗ "Фроловская ЦРБ"	14.05.2018	27.05.2018
5	ГБУЗ "Еланская ЦРБ"	14.05.2018	27.05.2018
6	ГБУЗ "Палласовская ЦРБ"	17.05.2018	31.05.2018
7	ГБУЗ "ЦГБ г.Камышина"	22.05.2018	09.06.2018
8	ГБУЗ "Городская клиническая больница № 3", г.Волжский	18.06.2018	15.07.2018
9	ГУЗ "Жирновская ЦРБ"	27.06.2018	18.07.2018
10	ГБУЗ "Октябрьская ЦРБ"	02.07.2018	15.07.2018
11	ГБУЗ "ЦРБ Котовского муниципального района"	02.07.2018	15.07.2018
12	ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"	02.07.2018	15.07.2018
13	ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2"	16.07.2018	29.07.2018
14	ГБУЗ "Котельниковская ЦРБ"	30.07.2018	19.08.2018
15	ГБУЗ "Новоаннинская ЦРБ"	01.08.2018	21.08.2018
16	ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный центр им.Л.И.Ушаковой № 1"	05.08.2018	01.09.2018
17	ГУЗ "Клинический родильный дом № 2"	18.08.2018	03.09.2018
18	ГБУЗ "Ленинская ЦРБ"	29.08.2018	11.09.2018
19	ГБУЗ "Старополтавская ЦРБ"	30.08.2018	12.09.2018
20	ГУЗ "Родильный дом №1"	07.09.2018	24.09.2018

21	ГБУЗ "Урюпинская ЦРБ им.В.Ф.Жогова"	01.10.2018	13.10.2018
22	ГБУЗ "Калачевская ЦРБ"	01.11.2018	15.11.2018
23	ГБУЗ "Родильный дом", г. Михайловка	19.11.2018	05.12.2018
24	ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7", Волгоград	03.12.2018	23.12.2018